

니즈 발굴 보고서: 한화오션

구분	내용
과제	선정 기업의 니즈를 발굴하여 삼일에서 제공 가능한 AI 기반 신규 서비스 기획
선정 기업	한화오션 (조선업)
수행 항목	기업 선정, 기업·산업 현황 조사, 실무자 인터뷰, Pain Point 도출
작성자	9조 이영승
제출일	2026년 7월 15일(수)

1. 기업 선정

- 산업군(조선업) 선정 이유: 배 한 척에 3~4년이 걸려 회계 손익이 원가 추정치에 좌우되는 산업이고, 그 추정이 틀렸을 때의 결말까지 대법원 판결로 남아 있는 산업이다.
- 기업(한화오션) 선정 이유: 분식의 역사는 대법원 판결에, 현재의 위험 규모는 분기보고서에, 제도 보완의 한계는 학술 논문에 남아 있어 문제 전체를 공개 자료로 증명할 수 있는 기업이다.

한화오션의 전신 대우조선해양은 공사 원가 추정치를 실제보다 작게 잡는 수법으로 5조 원대 분식회계를 저질렀고, 전 CEO는 2017년 대법원에서 징역 9년이 확정됐다. 지금의 한화오션은 사상 최대 실적 국면이다. 그 국면에서 분식 때 왜곡이 쌓였던 계정인 미청구공사 잔액이 2년 만에 두 배가 됐고, 과거 원가 실적이 없는 대형 일감(KDDX, 미 해군 함정 정비)까지 들어오고 있다. 원가 추정을 검증할 수요가 가장 커지는 시점이라고 판단해 이 회사를 골랐다. 상세 근거는 2·3절에 정리했다.

2. 기업 현황 조사

2.1 회사와 사업

한화오션은 상선, 특수선, 에너지플랜트를 짓는 종합 조선·해양 회사다. 전신은 대우조선해양이고 2023년 한화그룹에 인수되며 지금 이름이 됐다. 상선 부문은 LNG 운반선·원유 운반선·컨테이너선·LPG 운반선을, 특수선 부문은 잠수함·구축함 등 함정을, 에너지플랜트(EPU) 부문은 해양 생산설비와 풍력·플랜트를 만든다. 이하 회사 수치는 2026년 1분기 분기보고서(2026.5.13 제출)와 1분기 실적발표 자료(2026.4.27) 기준이다.

2026년 1분기 연결 매출은 3조2,099억 원, 영업이익은 4,411억 원이다. 영업이익은 전년 동기 2,586억 원에서 70.6% 늘었고, 영업이익률 13.7%는 국내 조선 빅3 가운데 최고다(언론 보도). 부문별 영업이익률은 상선 18.0%, 특수선 -6.5%, EPU -41.3%로, 이익은 상선에서 나온다. 2025년 연결 매출은 12조7,835억 원으로 전년(10조7,760억 원)보다 19% 늘었다. 수주잔고는 2026년 3월 말 35조3,744억 원으로 2025년 매출의 2.8배다. 상선이 26조2,270억 원, 특수선·플랜트가 9조1,123억 원이다.

2.2 고객과 경쟁사

매출은 전부 기업·정부 간 거래(B2B)다. 상선 고객은 국내외 해운사와 에너지 기업이고, 특수선 고객은 방위사업청과 해외 해군이다. 2026년 1분기에는 매출 10% 이상을 차지하는 고객이 2곳이었고, 이 두 곳이 분기 매출의 22.6%(7,266억 원)를 차지했다. 상선 매출은 사실상 전부 수출이다. 1분기 상선 수출이 2조7,834억 원, 내수는 93억 원이다.

국내 경쟁사는 HD현대중공업, 삼성중공업, HD현대삼호다. 조선해양플랜트협회의 국내 수주 통계(총톤수 기준)로 2025년 점유율은 한화오션 30.9%, HD현대중공업 25.1%, 삼성중공업 18.6%였다. 2026년 1분기는 HD현대중공업 37.9%, 한화오션 24.2%, 삼성중공업 22.1% 순인데, HD현대중공업 수치는 2026년부터 HD현대미포 합병 실적을 포함한다.

2.3 최근 주요 이슈

- 방산 대형 수주: 2026년 7월 1일 방위사업청이 한화오션을 KDDX(해군 차세대 구축함 사업, 약 7.8조 원 규모)의 상세설계·선도함 건조 우선협상대상자로 선정했다. 파이낸셜뉴스 2026년 7월 2일 보도 기준이며, 본계약 전이고 후속함 배분은 미정이다.
- 미국 진출: 2024년 미국 필리조선소를 인수했고 미 해군 함정 정비(MRO) 물량을 수주했다(언론 보도 종합). 함정과 정비 모두 과거 원가 실적이 없는 신규 영역이다.
- 미청구공사 증가: 미청구공사(일한 만큼 수익으로 잡았지만 아직 발주처에 청구하지 못한 돈) 잔액이 2023년 말 2조5,243억 원에서 2025년 말 5조5,061억 원으로 2년 만에 두 배가 됐고, 2026년 3월 말에도 5조4,551억 원이다. 수주가 늘고 대금을 인도 때 몰아 받는 계약이 많으면 자연히 늘 수 있는 계정이라 이 잔액 자체가 부실의 증거는 아니다. 다만 전신의 분식 때 왜곡이 쌓였던 바로 그 계정이므로, 잔액이 클수록 검증해야 할 공간도 커진다.
- 감사인 교체: 외부감사인이 제25·26기 삼일회계법인에서 제27기(2026 회계연도) 한영회계법인으로 바뀌었다(주기적 지정). 직전 감사인 삼일은 감사보고서에 수익인식을 핵심감사사항으로, 러시아 제재에 따른 신용위험을 강조사항으로 적어 왔다(2025.3.14 사업보고서 첨부 감사보고서).

2.4 디지털·AI 활용 현황

거제사업장은 드론과 IoT 센서로 건조 중인 선박과 블록 현황을 30분 단위로 갱신하고, 기상 변화와 공정 지연을 미리 예측해 시뮬레이션으로 대응하는 스마트야드를 운영한다(해사신문 등 보도). 디지털 트윈으로 도크·안벽 단계의 선박을 모니터링하고, 이 기술을 필리조선소로 이식하는 중이다. 그룹 SI인 한화시스템 ICT부문은 한화오션의 데이터 거버넌스 마스터플랜 수립과 블록 물류비용·적치장 최적화 시스템 구축을 수행했다(한화시스템 사업 실적 페이지). 분기보고서도 AI를 산업 전반에 적용하는 AX(AI 전환) 사업을 별도 영역으로 서술한다.

생산·공정 데이터를 모으고 예측하는 영역은 회사가 이미 자체 투자로 채워 왔다. 니즈가 남는 곳은 그 데이터가 회계 숫자로 반영되는 과정이고, 이 지점을 4절의 실무자 인터뷰로 확인했다.

3. 산업 현황 조사

3.1 산업 구조와 회계 특성

선박은 개별 주문 생산이다. 계약부터 인도까지 3~4년이 걸리고, 대금은 인도 때 몰아 받는 헤비테일 계약이 많다. 완공 뒤에야 이익을 계산하면 실적이 마지막 해에 몰리기 때문에, 회계기준은 총예정원가(EAC, 배를 끝까지 짓는 데 들 총비용의 추정치)를 추정해 공사가 진행된 만큼 이익을 미리 장부에 쓰게 한다. 이 방식이 진행기준이다. 진행률은 대체로 지금까지 쓴 원가를 총예정원가로 나눠 구하므로, 분모인 총예정원가를 작게 잡으면 진행률과 매출, 이익이 부풀어 보인다. 부풀린 이익만큼 돈이 실제로 들어오지는 않아서, 그 차이는 미청구공사에 쌓였다가 한꺼번에 손실로 드러난다. 산업의 수익성이 원가 추정과 공정 관리 능력에 직결되는 구조다.

3.2 산업의 문제 이력

이 구조의 위험이 실제로 터진 사례가 대우조선해양이다. 금융위원회의 수주산업 회계투명성 제고방안 문서는 예정원가 과소 산정으로 진행률을 조작해 매출을 부풀리는 수법과, 왜곡이 누적되다 한꺼번에 손실로 반영되는 회계절벽 현상을 명시한다. 대우조선해양의 미청구공사는 2013년 말 5조8,819억 원에서 2015년 3월 9조4,347억 원까지 불어났고, 2015년 2분기 한 분기에 3조399억 원의 영업손실이 일괄 반영됐다(IFS 미청구공사 분석). 전 CEO는 2017년 대법원에서 징역 9년이 확정됐다(대법원 2017도12649).

제도는 보완됐지만 효과는 실증되지 않았다. 금융위원회는 2016년부터 계약별 진행률·미청구공사 공시와 핵심감사제를 도입했다. 그런데 시행 전후를 2011~2019년 표본으로 비교한 연구는 정상 수준을 벗어난 미청구공사가 의미 있게 줄지 않았다고 결론지었다(최성호, 회계학연구 47권 2호, 2022). 분·반기 검토, 내부감사, 내부회계관리제도(K-SOX) 같은 상시 장치도 있지만, 전부 회사가 만든 숫자를 사후에 확인하는 절차다.

3.3 시장 동향과 고객 요구

2026년 상반기 세계 선박 발주량은 4,295만 CGT(표준화물선 환산톤수)로 전년 동기보다 66% 늘었다. 클락슨리서치 집계를 인용한 뉴스핌 2026년 7월 6일 보도 기준이다. 다만 중국이 72%를 가져갔고 한국 점유율은 19%다. 한국 조선사는 LNG 운반선 등 고부가 선종을 골라 받는 기조라, 척당 평균 크기가 한국 3만8,000CGT로 중국 2만6,000CGT보다 크다. 신조선가지수는 2026년 6월 말 185.15로 2021년 6월보다 33% 높은 수준이다.

고객 요구는 두 갈래로 움직인다. 상선 쪽은 국제해사기구(IMO)의 환경규제가 강해지면서 고효율·저탄소 선박으로 요구가 옮겨 갔고, 조선사 간 경쟁도 친환경 연료·설계 기술 경쟁이 됐다(분기보고서). 방산 쪽은 각국 방위비 증가로 함정 수요가 늘고 있다.

경쟁사 동향에서 이 보고서의 주제와 직접 관련된 사례가 있다. 경쟁사 한국조선해양은 2021년 2분기에 강재 가격 인상이 아직 전망 단계일 때 총당금 8,960억 원을 실적에 선반영했다(울산신문 보도). 원가 변동을 확정 전에 미리 인식하는 일이 실무적으로 가능하다는 사례다.

3.4 산업의 AI 활용

조선업의 AI 투자는 생산·공정 관리에 몰려 있다. 국내는 2.4절의 스마트야드가 대표 사례다. 미국에서는 해군이 팔란티어와 함정 건조·정비 데이터 통합에 나섰다. 2025년 7월 BlueForge Alliance와 팔란티어가 Warp Speed for Warships 프로그램을 출범했고, 2025년 12월 미 해군은 4억4,800만 달러 규모의 Ship OS 계약을 발표했다(USNI News 2025.12.9). 잠수함 일정 계획 수립이 수작업 160시간에서 10분 미만으로 줄었다는 실증도

보도됐다. 회계 쪽에서는 회계법인들이 감사 플랫폼(PwC Aura-Halo, EY Helix, KPMG Clara)에 분개 전수 분석과 이상 탐지를 넣고 있지만, 연 1회 감사 때 쓰는 도구다.

정리하면 산업의 AI는 물리량(공정·물류·일정) 데이터와 연 1회 감사에 집중돼 있다. 원가 추정이 연중 회계 숫자로 반영되는 과정을 다루는 도구는 이번 조사에서 확인하지 못했다.

4. 실무자 인터뷰

4.1 개요

구분	내용
방식	공개 커리어 Q&A 게시판(직무 카테고리)에 질문 게시, 서면 답변 수집. 질문에 회계 용어 없음(원문은 부록)
인터뷰이	조선업 현직 실무자 3명: 경영기획(원가·실적 관리) 2명, 생산관리 1명. 익명, 소속사·연차 미확인
목적	설계·자재·일정 변경이 회계 숫자에 반영되는 실무 과정(주기·도구·사람 개입 정도)의 확인
시기	2026년 7월
한계	대면이 아닌 서면 공개 Q&A라 추가 질문 불가

4.2 인터뷰 1: 경영기획(원가·실적 관리) 실무자

게시 제목 "조선사 경영기획, 배 한 척의 원가 관리가 궁금합니다"에 달린 첫 번째 답변이다. 월초 약 1주일의 월결산·실적 보고에 일이 집중되고, 전사 실적 취합과 차이 분석에 시간을 가장 많이 쓴다. 데이터는 ERP로 산출하지만 경영진 보고와 부서 간 이견 조정은 엑셀로 내려받아 수작업으로 가공하며, 설계·구매·생산 부서가 제출한 데이터의 정합성 검증이 고되다고 답했다. 설계 변경·자재가 변동·공정 지연은 일상이고, 설계 물량 변동 → 구매 단가 변동 → 생산 공수 변동 순으로 데이터가 발생하면 이를 취합해 총예정원가를 매월 재산정하고 실행예산에 반영한다. 가장 힘든 단계로는 원가를 통제하려는 기획 부서와 여유를 확보하려는 현장 부서 사이의 조율을 꼽았다.

"총예정원가(EAC)를 매월 재산정하고 실행예산에 반영합니다"

"왜 원가가 변동되었으며 향후 리스크는 무엇인지 경영진의 언어로 재생산하는 일은 전적으로 사람의 몫입니다"

4.3 인터뷰 2: 경영기획 실무자 (같은 질문의 두 번째 답변)

최다 시간 업무는 데이터 취합·검증이라고 답했다. 생산·구매·설계·재무·원가 부서의 ERP·MES 데이터를 가져와 필요하면 엑셀로 추가 분석해 보고서를 만든다. 변경이 생기면 현업 부서가 사유와 비용 영향을 검토하고, 원가·사업관리 부서가 손익을 다시 계산하고, 경영기획이 예산·전망을 수정하는 순서로 전달된다. 데이터 취합과 대시보드는 자동화가 진행됐고 AI 실적 예측·이상 데이터 탐지도 확대 중이지만, 숫자의 원인 분석과 경영진 설명은 여전히 사람 몫이라고 답했다.

"가장 시간이 오래 걸리는 부분은 여러 부서의 데이터를 일치시키고 변경 사유를 확인하는 과정입니다"

4.4 인터뷰 3: 생산관리 실무자

게시 제목 "조소소 생산관리, 계획대로 안 될 때 현장은 어떻게 돌아가나요?"에 달린 답변이다. 공정 실적은 MES·ERP로 일부 자동 집계되지만 완전 자동은 아니어서, 현장의 작업 완료 입력과 협력업체 보고의 확인·시스템 반영 등 사람의 확인이 반드시 들어간다. 일정 지연은 시스템 실적과 현장 점검으로 확인되기도 하고, 작업반장이나 협력업체가 먼저 보고하기도 한다. 지연이 확인되면 원인(자재·인력·설계변경·장비)을 나눠 파악한 뒤 관련 부서와 협의해 만회 계획을 세운다. 스마트야드와 AI가 확대되는 중에도 엑셀 공정 정리, 회의자료 작성, 전화·메신저 확인 업무가 여전히 많다고 답했다.

"완전히 자동화된 것은 아닙니다 ... 사람의 확인 과정이 반드시 들어갑니다"

"현장 작업반장이나 협력업체에서 먼저 보고하는 경우도 있습니다"

4.5 인터뷰에서 얻은 정보

- 업무 프로세스: 경영기획 응답자 둘 다 데이터를 모으고 검증하는 일에 시간을 가장 많이 쓴다고 답했다. 생산관리 응답자는 매일 도는 공정 점검을 꼽았다. 다달이 반복되는 일로는 경영기획 쪽에서 총예정원가 재산정이, 현장 쪽에서 공정 실적 확인과 시스템 입력이 나왔다.
- 내부 보고선: 경영기획 응답자 둘 다 시스템에서 뽑은 숫자를 경영진 보고용으로 엑셀에서 다시 가공하고, 부서 간 이견을 조정하는 일이 되풀이된다고 답했다.
- AI·자동화 현황: 답이 갈린다. 인터뷰 1은 단순 추출과 양식 채우기 수준이라 했고, 인터뷰 2는 취합·대시보드는 자동화됐으며 AI 예측·이상 탐지도 늘고 있다고 했다. 현장(인터뷰 3)은 스마트야드가 확대되는 중에도 엑셀 정리와 전화·메신저 확인을 병행한다. 숫자의 원인을 해석해 경영진에게 설명하는 일이 사람 몫이라는 데는 경영기획 응답자 둘 다 일치했다.

5. Pain Point 도출

5.1 관찰사실 체인 (현장 앞단 → 회계 뒷단)

1. 공정 실적 집계에 사람의 확인·수기 입력이 필수 (인터뷰 3)
2. 지연·변경 신호가 작업반장 보고, 전화·메신저 등 비정형 경로로도 전파 (인터뷰 3)
3. 설계 물량 → 구매 단가 → 생산 공수 순으로 변동 데이터가 시차를 두고 발생 (인터뷰 1)
4. 변경의 반영이 현업 부서 검토 → 원가·사업관리 재산출 → 경영기획 수정 순으로 부서를 거쳐 전달 (인터뷰 2)
5. 경영기획이 월결산 기간(월 1회, 약 1주)에 엑셀 수작업으로 취합·정합성을 검증하고 총예정원가를 재산정 (인터뷰 1). 부서 데이터를 맞추고 변경 사유를 확인하는 데 시간이 가장 오래 걸림 (인터뷰 2)
6. 실행예산 반영은 부서 간 협상(예산 줄다리기)으로 조율되고, 원가 변동·리스크의 해석은 전적으로 사람 몫 (인터뷰 1·2)

5.2 Pain Point 목록 (중요도 분류)

중요도	Pain Point	근거
상	원가 추정치(EAC)를 월 1회 결산 때만, 엑셀 수작업으로 갱신. 현장 변화와 회계 반영 사이에 시차 발생	인터뷰 1
상	여러 부서가 낸 데이터를 맞춰 보고 변경 사유를 확인하는 검증이 최대 시간 소모처	인터뷰 1·2
중	변경 신호가 전화·메신저 등 비정형 경로와 여러 부서(현업 → 원가·사업관리 → 경영기획)를 거쳐 순차로 전달	인터뷰 2·3
중	실행예산 반영이 부서 간 협상(예산 줄다리기)으로 조율됨. 추정치에 부서 간 이해관계 개입	인터뷰 1
중	숫자의 원인 분석과 경영진 설명용 재가공은 자동화되지 않아 전부 사람 몫	인터뷰 1·2
하	월결산 기간(월초 약 1주)에 업무 집중, 인력 과부하	인터뷰 1

5.3 문제 정의

조선업의 손익은 총예정원가라는 추정치가 좌우하는데, 인터뷰로 확인한 현재의 갱신 프로세스는 월 1회 결산 주기로 돌고, 엑셀 수작업으로 취합·검증하며, 부서 간 협상을 거쳐 확정된다. 그래서 문제가 두 겹으로 생긴다. 실무는 부서 데이터를 대조하고 변경 사유를 확인하는 검증에 시간을 가장 많이 쓰고, 현장의 변경이 회계 숫자에 반영되기까지 시차가 구조적으로 발생한다. 시차가 커질 때의 결말은 3절의 산업 이력에 있다. 갱신이 늦거나 왜곡되면 그 차이가 미청구공사에 쌓였다가 한꺼번에 손실로 드러난다.

이 pain point는 AI 서비스로 연결된다. 추정을 다시 해야 한다는 신호는 계약서·설계변경 통지·공정 문서 같은 비정형 문서에 담기므로, 이런 문서를 상시로 읽어 총예정원가를 바꿀 신호를 찾고 그 신호가 현재 추정치에 반영됐는지 대조하는 방향이다. 인터뷰가 최대 시간 소모처로 지목한 대조·검증 부담을 줄이면서, 월 1회 배치를 상시 모니터링으로 바꾼다. 구체 설계는 7월 16일 팀 논의에서 다룬다.

부록: 인터뷰 원문

질문 게시 원문 1 (인터뷰 1·2 공통)

게시 제목: "조선사 경영기획, 배 한 척의 원가 관리가 궁금합니다"

안녕하세요. 한화오션 경영기획 직무를 목표로 준비 중인 학생입니다. 채용공고 속 사업계획·예산 편성·원가/실적 관리가 실제로 어떤 일인지 자료만으로는 그려지지 않아 여쭙습니다. 경영기획·경영관리·사업관리 어느 선배님이든 일부만 답해주셔도 큰 도움이 됩니다.

1. 한 달 업무가 어떤 리듬(월마감, 정기보고 등)으로 돌아가고, 시간을 가장 많이 쓰는 작업은 무엇인가요? 실적 자료는 어느 부서들에서 어떤 형태(시스템, 엑셀)로 받아 정리하시나요?
2. 배 한 척에 몇 년이 걸리니 설계 변경이나 자재가 변동, 일정 지연이 생길 텐데, 그런 변화가 예산·원가 숫자에 반영되기까지 어떤 과정을 거치나요? 가장 오래 걸리거나 애먹는 단계는 어디인지 궁금합니다.
3. 이런 업무에 시스템·AI가 어디까지 쓰이고, 여전히 사람 손으로 하는 일은 무엇인가요? 신입이 미리 길러둘 역량 조언도 부탁드립니다. 감사합니다.

질문 게시 원문 2 (인터뷰 3)

게시 제목: "조선소 생산관리, 계획대로 안 될 때 현장은 어떻게 돌아가나요?"

조선소 생산관리 직무를 준비하는 취준생입니다. 채용 영상이나 브이로그를 찾아봐도 현장 감이 잘 안 잡혀서 솔직하게 여쭙습니다.

1. 생산관리는 하루를 뭘 하면서 보내나요? 공정 진행 실적이 어떻게 집계되는지(시스템에 자동으로 잡히는지, 현장 보고를 사람이 취합하는지)가 제일 궁금합니다.
2. 일정이 계획보다 밀리면 그걸 언제, 어떻게 알게 되나요? 지연이 확인되면 보고와 만회 계획은 어떤 식으로 돌아가는지도 궁금합니다.
3. 스마트야드니 AI니 하는 기사는 많이 봤는데, 현장에서 실제로 체감되시나요? 아직 엑셀이나 수기로 하는 일이 많다면 어떤 것들인가요?

포장된 얘기보다 현실적인 얘기가 듣고 싶습니다. 하나만 답해주셔도 정말 감사하겠습니다!

인터뷰 1 답변 원문

한 달 업무 리듬은 매월 초 약 1주일간 진행되는 월결산 및 실적 보고에 집중됩니다. 이때 전사 부서의 실적 데이터를 취합하고 차이(분석)를 규명하는 데 많은 시간을 씁니다. 데이터는 기본적으로 사내 ERP 시스템을 통해 산출되지만, 경영진 보고를 위한 인사이트 도출이나 부서 간 이견 조정은 결국 엑셀로 데이터를 내려받아 수작업으로 가공하고 분석하는 경우가 많습니다. 특히 설계, 구매, 생산 각 부서에서 제출한 데이터의 정합성을 검증하는 과정이 꽤나 고됩니다.

조선업 특성상 건조에 수년이 걸리므로 잦은 설계 변경과 원자재가 변동, 공정 지연은 일상적입니다. 현장에서 변경 사항이 발생하면 설계 부서의 물량 변동, 구매 부서의 단가 변동, 생산 부서의 투입 공수(시수) 변동 데이터가 차례로 발생합니다. 경영기획 및 관리 부서는 이를 취합해 총예정원가(EAC)를 매월 재산정하고 실행예산에 반영합니다. 이 과정에서 가장 힘든 단계는 부서 간의 예산 줄다리기입니다. 원가를 통제하려는 기획 부서와 예산을 더 확보해 여유를 가지려는 현장 부서 간의 입장을 조율하고 합의점을 끌어내는 소통 과정이 어렵고 또 오래 걸립니다.

시스템과 AI가 고도화되면서 단순 데이터 추출이나 반복적인 양식 채우기 등은 점차 자동화되고 있습니다. 하지만 숫자에 담긴 현장의 맥락을 파악하고, 왜 원가가 변동되었으며 향후 리스크는 무엇인지 경영진의 언어로 재생산하는 일은 전적으로 사람의 몫입니다. 따라서 신입사원에게 가장 필요한 역량은 현장 엔지니어들의 고충을 이해하면서도 회사의 목표 방향으로 설득할 수 있는 커뮤니케이션 능력입니다. 더불어 방대한 데이터를 자유자재로 다루는 엑셀 활용 능력은 질문자님의 퇴근시간을 앞당겨줄 것이므로 미리미리 연습해두시는 것을 추천합니다.

인터뷰 2 답변 원문

경영기획 직무는 회사 전체의 숫자를 관리하는 역할이라고 생각하면 이해하기 쉽습니다. 일반적으로 한 달은 월마감과 실적 집계로 시작해 부서별 실적 분석과 경영진 보고 자료 작성으로 이어지고 이후 예산 대비 실적 차이를 분석하고 다음 달 계획을 점검하는 흐름으로 진행됩니다. 가장 많은 시간을 쓰는 업무는 데이터를 취합하고 검증하는 일입니다. 생산 구매 설계 재무 원가 등 여러 부서에서 ERP나 MES 같은 시스템 데이터를 가져오고 필요한 경우 엑셀로 추가 분석해 보고서를 작성하는 경우가 많습니다. 조선업은 건조 기간이 길기 때문에 설계 변경이나 자재 가격 상승 공정 지연이 발생하면 먼저 현업 부서에서 변경 사유와 비용 영향을 검토하고 이후 원가 부서와 사업관리 부서가 이를 반영해 예상 손익을 다시 산출합니다. 이러한 내용이 경영기획으로 전달되면 예산과 실적 전망을 수정하고 경영진 의사결정을 위한 자료를 만드는 과정이 이어집니다. 가장 시간이 오래 걸리는 부분은 여러 부서의 데이터를 일치시키고 변경 사유를 확인하는 과정입니다. 최근에는 ERP와 BI 시스템을 활용해 데이터 취합과 대시보드 작성은 자동화가 많이 이루어지고 있으며 AI를 활용해 실적 예측이나 이상 데이터 탐지 기능도 점차 확대되고 있습니다. 하지만 숫자의 원인을 분석하고 경영진에게 설명하는 일은 여전히 사람이 담당합니다. 신입이라면 엑셀 활용 능력과 회계 원가관리 재무제표에 대한 기본 이해를 갖추는 것이 중요하며 데이터를 단순히 정리하는 것이 아니라 왜 차이가 발생했는지 논리적으로 설명하는 능력을 키우는 것이 큰 경쟁력이 됩니다. 특히 여러 부서와 협업하는 일이 많기 때문에 의사소통 능력과 보고서 작성 능력도 함께 준비하면 실무 적응에 큰 도움이 될 것입니다.

인터뷰 3 답변 원문

조선소 생산관리는 사무실에서 일정만 관리하는 직무가 아니라 현장과 사무실을 계속 오가며 공정이 계획대로 진행되는지를 관리하고 문제를 해결하는 역할이라고 생각하면 됩니다. 하루 업무는 보통 아침 작업회의로 시작해 전날 실적과 당일 작업 계획을 확인하고 이후 현장에 나가 작업 진행 상황을 직접 점검합니다. 작업이 계획대로 진행되는지, 자재는 제때 들어왔는지, 크레인이나 장비 사용에 문제가 없는지, 협력업체 인력이 충분한지 등을 확인하고 문제가 발생하면 관련 부서와 협의해 해결합니다. 공정 실적은 MES나 ERP 같은 생산관리 시스템을 사용하는 회사가 많아 일부는 자동으로 집계되지만 완전히 자동화된 것은 아닙니다. 실제로는 작업 완료 입력을 현장에서 하거나 협력업체가 보고한 내용을 생산관리 담당자가 확인하고 시스템에 반영하는 경우도 많아 사람의 확인 과정이 반드시 들어갑니다. 계획보다 일정이 밀리면 시스템상의 실적과 현장 점검을 통해 바로 확인되는 경우도 있고 현장 작업반장이나 협력업체에서 먼저 보고하는 경우도 있습니다. 지연이 발생하면 왜 지연됐는지 원인을 분석하고 자재 문제인지 인력 부족인지 설계 변경인지 장비 문제인지를 파악한 뒤 생산기술, 구매, 설계, 품질 등 관련 부서와 협의해 만회 계획을 수립합니다. 필요하다면 추가 인력을 투입하거나 작업 순서를 조정하고 잔업이나 특근을 통해 일정을 맞추기도 합니다. 스마트야드와 AI는 실제로 점점 확대되고 있지만 아직 모든 업무가 자동화된 것은 아닙니다. 생산 현황 모니터링과 자재 위치 추적, 일부 일정 관리는 시스템을 활용하는 경우가 많지만 엑셀로 공정을 정리하거나 회의 자료를 만들고 협력업체와 전화나 메신저로 작업 상황을 확인하는 일도 여전히 많습니다. 현장은 예상치 못한 변수가 계속 발생하기 때문에 시스템보다 사람의 판단과 조율이

중요한 경우가 많으며, 생산관리는 데이터를 분석하는 능력뿐 아니라 현장에서 여러 부서와 소통하며 문제를 해결하는 역량이 가장 중요한 직무라고 보시면 됩니다.